GUÍA CRONOLÓGICA Y LISTA DE COTEJO

Control de Muestreos, Formatos Oficiales y Fases del Concurso DGETI

1. Marco de Integración de Equipos y Pareja de Asesores

Para garantizar la validez del registro e inscripción en el concurso, los proyectos del plantel deben apegarse estrictamente a los lineamientos de conformación de equipos y figuras de asesoría definidos por la DGETI:

- **Componente de Prototipos (Tecnológico, Didáctico y Desarrollo de Software):** Participan equipos de 1 a 4 integrantes en categorías independientes de Alumnos o Docentes (en la categoría docente se permite la participación de 1, 2, 3 o hasta 4 profesores en el mismo equipo). No se permiten equipos mixtos (alumnos con docentes coautores).
- **Componente de Emprendimiento (Social, Verde y Tecnologías):** Participación exclusiva para alumnos en equipos de 1 a 4 integrantes (no existe categoría docente en emprendimiento).
- **Pareja de Asesores Obligatoria (Técnico y Metodológico):** Como estándar del plantel, todo proyecto contará con una pareja de asesores obligatoria. El **Asesor Técnico** guiará el desarrollo tecnológico, viabilidad y pruebas del prototipo/modelo; el **Asesor Metodológico** conducirá la estructura de la memoria técnica, bitácora y rigor académico. Cada asesor deberá requisitar individualmente su formato FOAS adjuntando su Cédula Profesional. (En caso de excepción justificada de 1 solo docente, este asumirá ambas funciones).

2. Las 5 Líneas de Investigación del PROIDET (Anexo A)

Todo proyecto debe estar alineado obligatoriamente a una de las 5 líneas de investigación normadas por el Anexo A del PROIDET:

Línea de Investigación	Descripción y Enfoque
1. Desarrollo Tecnológico	Análisis e innovación de factores tecnológicos en educación media superior con impacto en los sectores educativo, productivo o de servicios.
2. Investigación Educativa	Proyectos orientados a fortalecer modelos educativos, marco curricular común y desarrollo de competencias docentes.
3. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente	Impacto ambiental, conservación de recursos bióticos/abióticos, acciones ante el cambio climático y seguridad alimentaria.
4. Investigación en Ciencias de la Salud	Prevención, comprensión y atención de problemas biopsicosociales y de salud pública que afecten a la adolescencia o el rendimiento escolar.
5. Desarrollo Humano, Social y Emocional	Atención a rezagos sociales, desarrollo emocional en el entorno escolar, preservación cultural o conductas disruptivas.

3. Inventario Completo de los 15 Formatos y Documentos Oficiales

A continuación se presenta el catálogo oficial de los 15 documentos requeridos para la integración del expediente y evaluación del proyecto:

Clave / Documento	Tipo / Nombre	Función y Descripción
1. FOREG	Formato de Registro	Cédula oficial descargada del sistema SIGPE tras la inscripción.
2. FOAPA	Aprobación de la Academia	Aval de la Academia Local o Estatal de Investigación (ALIDET/AEIDET).
3. FOCOMO	Compromiso de Ética	Declaración jurada de originalidad y autoría libre de plagio.
4. FOAS	Formato de Asesores	Ficha individual por asesor (Técnico y Metodológico) con Cédula Profesional anexada.
5. FOACT	Actualización de Datos	Formato para solicitar cambios autorizados de integrantes o datos en el SIGPE.
6. FOCP	Continuidad de Proyecto	Requerido si el proyecto participó en ediciones anteriores con mejoras sustantivas.
7. FOHE	Hoja de Exención	Formato opcional / complementario para exenciones específicas.
8. FOTAV	Transferencia y Vinculación	Formato opcional referente a derechos y vinculación institucional.
9. FOPAV	Propiedad Intelectual	Formato opcional para patentes o autorizaciones de propiedad intelectual.
10. Acta de Apertura	Acta Oficial de Fase	Certificado oficial de inicio de actividades de evaluación local/estatal.
11. Acta de Cierre	Acta Oficial de Fase	Certificado oficial de conclusión de la evaluación en la fase.
12. Anexo B	Concentrador de Puntajes	Hoja oficial de calificaciones emitida y firmada por la terna de jurados.

13. ..._INFORME	Informe Técnico (PDF)	Memoria escrita técnica/metodológica redactada según el protocolo.
14. ..._DOCUMENTOS	Compilado de Expediente	PDF único: Bitácora, Manuales, Cartel y Constancias de Metodología/Emprendimiento.
15. Anexo A	Lineamientos PROIDET	Documento normativo de las 5 Líneas de Investigación del concurso.

4. Checklist Integrado: Muestreos, Formatos y Fases del Concurso

A continuación se presenta la lista de cotejo cronológica unificada, incorporando las fechas de entrega de los 15 formatos oficiales, las 4 tomas de muestras del plantel y todas las fases del concurso:

Etapa 1: Organización Inicial y Formatos Base (14 al 21 de Octubre de 2026)

[ ] **14 – 18 Oct — Conformación de Equipos:** Integración de equipos de 1 a 4 miembros en Prototipos (Alumnos o Docentes hasta 4 profesores, sin equipos mixtos) o Emprendimiento (Alumnos únicamente).

[ ] **14 – 18 Oct — Asignación de Pareja de Asesores:** Asignación del Asesor Técnico y del Asesor Metodológico obligatorios.

[ ] **19 – 21 Oct — Selección de Línea PROIDET:** Definición y encuadre del problema de investigación en una de las 5 líneas del Anexo A.

[ ] **21 Oct — Gestión de Formatos Iniciales:** Apertura y llenado de formatos base: FOAS (Formatos individuales de Asesor Técnico y Metodológico con Cédulas Profesionales anexas), FOCOMO (Compromiso de Ética), FOAPA (Solicitud a la Academia), FOCP (si es continuidad de proyecto), y formatos opcionales si aplican (FOHE, FOTAV, FOPAV).

Etapa 2: Tomas de Muestras e Integración del Expediente (22 de Octubre al 26 de Noviembre)

[ ] 22 de Octubre — MUESTRA 1 (25% de Avance): Entrega del Protocolo Inicial de Investigación (planteamiento, hipótesis, objetivos y justificación alineados al Anexo A) + Entrega obligatoria de formatos firmados: FOAS (Técnico y Metodológico con Cédulas) + FOCOMO (borrador firmado) + FOAPA (solicitud tramitada).

[ ] 05 de Noviembre — MUESTRA 2 (50% de Avance): Revisión del 50% del Informe Técnico (..._INFORME: marco teórico, metodología y diagramas/esquemáticos) + Bitácora de investigación al día con registros febriles y avance en manuales.

[ ] 18 de Noviembre — MUESTRA 3 (75% de Avance): Demostración funcional en vivo del prototipo/MVP ante la terna de evaluadores + Pre-diseño del cartel de exposición + Primer ensayo de defensa oral + Verificación de Constancias del taller de metodología de los asesores.

[ ] 26 de Noviembre — MUESTRA 4 (100% / Cierre de Expediente): Verificación final del expediente digital completo compuesto por: FOREG (Cédula del SIGPE), FOAPA (Aprobado), FOCOMO (Definitivo), FOAS (Con Cédulas), Formatos especiales si aplican (FOCP, FOHE, FOTAV, FOPAV), ..._INFORME (PDF técnico final) y ..._DOCUMENTOS (PDF compilado con Bitácora, Manuales, Cartel y Constancias).

Etapa 3: Evaluación y Celebración de la Fase Estatal (27 al 30 de Noviembre de 2026)

[ ] 27 – 29 Nov — Emisión de Actas Oficiales: Firma y preparación de documentos oficiales del evento: Acta de Apertura, Acta de Cierre y concentrador Anexo B de Puntajes.

[ ] 30 de Noviembre — Celebración de la Fase Estatal: Presentación oral y evaluación presencial/virtual ante la terna de 3 jurados en la Fase Estatal. Obtención de mínimo 80 puntos en el Anexo B para ser elegible a la Fase Nacional.

[ ] 01 – 03 Dic — Carga Digital en SIGPE: Subida a la plataforma oficial de las Actas (Apertura, Cierre, Anexo B) y expedientes digitales PDF (..._FOREG, ..._INFORME, ..._DOCUMENTOS).

Etapa 4: Trámites y Correcciones para la Fase Nacional (Abril – Mayo de 2027)

[ ] 13 de Abril — Publicación de Clasificados: Verificación de listas oficiales de proyectos acreditados a la Fase Nacional.

[ ] 20 – 23 Abril — Tramitación de Formato FOACT: Gestión del Formato de Actualización de Datos (FOACT) en el SIGPE en caso de requerir sustituciones autorizadas de integrantes o asesores.

[ ] 04 – 11 Mayo — Carga Documental Definitiva: Subida de la documentación final corregida a la plataforma del SIGPE.

[ ] 21 – 26 Mayo — Solventación ANIDET: Atención y corrección formal de observaciones emitidas por el comité nacional ANIDET.

Etapa 5: Evento Presencial Fase Nacional (Junio de 2027)

[ ] 21 – 25 Junio — Participación Presencial Nacional: Asistencia de hasta 2 alumnos autores y 1 asesor docente autorizado para montaje de stand, evaluación nacional y premiación.

5. Tabla de Control y Firmas para Tomas de Muestras

Esta tabla debe ser firmada por la Pareja de Asesores y la Coordinación de Investigación en cada fecha de revisión de muestras para certificar el cumplimiento de los avances:

Proyecto / Clave	Asesor Técnico	Asesor Metodológico	M1 (22-Oct)	M2 (05-Nov)	M3 (18-Nov)	M4 (26-Nov)
Proyecto 1: _____	Firma:	Firma:	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok
Proyecto 2: _____	Firma:	Firma:	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok
Proyecto 3: _____	Firma:	Firma:	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok
Proyecto 4: _____	Firma:	Firma:	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok	[ ] Ok