

GUÍA CRONOLÓGICA Y CHECKLIST DE CONTROL DE AVANCE

Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento DGETI (Ciclo 2026-2027)

Objetivo del Documento:

Esta guía permite a las y los responsables de plantel, docentes asesores y estudiantes llevar un seguimiento puntual y metódico del desarrollo de sus proyectos de investigación, garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de todos los requisitos de la convocatoria oficial de la DGETI.

1. Alineación Estratégica del Proyecto (Marco PROIDET)

Todo proyecto debe adscribirse obligatoriamente a una de las 5 líneas de investigación del Programa de Investigación en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (PROIDET) de la DGETI:

- **1. Desarrollo Tecnológico:** Análisis e innovación tecnológica orientada al sector educativo, productivo o de servicios.
- **2. Investigación Educativa:** Fortalecimiento de modelos educativos, el Marco Curricular Común y competencias docentes.
- **3. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente:** Conservación de recursos, impacto ambiental, cambio climático y seguridad alimentaria.
- **4. Investigación en Ciencias de la Salud:** Atención y prevención de problemas de salud pública y biopsicosociales en la adolescencia.
- **5. Desarrollo Humano, Social y Emocional:** Atención a rezagos sociales, desarrollo emocional escolar y preservación cultural.

2. Itinerario Cronológico y Checklist de Avance

Estado	Etapas / Periodo	Acción / Entregables requeridos
[]	Etapas 1: Planeación Interna (25 Sep - 10 Oct 2026)	• Convocatoria interna en el plantel. • Integración de equipos (1 a 4 miembros, sin equipos mixtos de docentes y alumnos). • Definición de la modalidad (Prototipo o Emprendimiento).
[]	Etapas 1: Asignación de Asesor (11 - 25 Oct 2026)	• Designación de docente asesor con carga frente a grupo y cédula profesional. • Verificación de constancia del curso/taller de metodología de investigación (2025 o 2026).
[]	Etapas 1: Enfoque y Ética (26 - 31 Oct 2026)	• Vinculación con problema real / PAEC y selección de línea PROIDET. • Elaboración y firma del Formato de Compromiso de Ética y Originalidad (FOCOMO).
[]	Etapas 2: Registro en SIGPE (10 - 21 Nov 2026)	• Conclusión del borrador del Informe Técnico y Bitácora de trabajo. • Inserción de datos en la plataforma oficial SIGPE

(dgeti.sep.gob.mx/sigpe/).

[]	Etapa 2: Cédulas Oficiales (24 Nov 2026)	• Descarga del formato impreso oficial FOREG con folio asignado por el sistema.
[]	Etapa 3: Evaluación Local (01 - 19 Dic 2026)	• Realización del certamen en el plantel evaluado por 3 jurados por proyecto. • Obtención del puntaje mínimo de acreditación (80 puntos o más).
[]	Etapa 3: Carga de Actas (07 - 09 Ene 2027)	• Carga en el SIGPE de PDF firmados de Acta de Apertura, Cierre y Anexo B de Puntajes.
[]	Etapa 4: Fase Estatal (20 Feb - 20 Mar 2027)	• Tramitación de correcciones de integrantes si aplica (formato FOACT entre 15-20 Feb). • Evaluación estatal y compilación del expediente digital (FOREG, FOAPA, FOCOMO, FOAS, Informe y Carpeta documental).
[]	Etapa 5: Trámites Nacionales (13 Abr - 26 May 2027)	• Publicación de aceptados (13 Abr) y actualización final en SIGPE. • Carga documental definitiva (04-11 May) y atención a observaciones ANIDET (21-26 May).
[]	Etapa 6: Evento Nacional (21 - 25 Jun 2027)	• Asistencia presencial de máximo 2 alumnos autores y 1 asesor docente. • Montaje de stand, exposición ante jurados nacionales y ceremonia de premiación.

3. Requisitos de la Carpeta Digital para el Registro

Para la Fase Estatal y Nacional, los expedientes deben cargarse en el sistema SIGPE en 3 archivos PDF con la clave asignada por la DGETI (ejemplo: 27-AS7_...):

- **1. Formatos Oficiales (CLAVE_FORMATOS.pdf):** Documento único que compila los formatos FOREG, FOAPA, FOCOMO y FOAS firmados por autoridades, autores y asesores.
- **2. Informe Técnico (CLAVE_INFORME.pdf):** Documento metodológico del proyecto con la introducción, justificación, objetivos, desarrollo, resultados y bibliografía.
- **3. Carpeta Documental (CLAVE_DOCUMENTOS.pdf):** Compilación que incluye la Bitácora de trabajo, manuales de usuario/instalación, diseño del cartel y constancia del curso de metodología del asesor.